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Opinnäytetyöni toimeksiantajana on As. Oy Pieksämäen Punapossu. 
Työni tavoitteena oli selvittää ennakkoon laaditun kuntoarvion pohjalta asuinkerrostalon 
parvekkeiden korjausvaihtoehtoja ja valita As. Oy:lle parhaiten soveltuva sekä 
kokonaiskustannuksiltaan sopivin korjausmenetelmä ja laatia parvekkeiden 
korjaussuunnitelma. 
 
Työni lähtökohtana oli As.Oy:n teettämä kerrostalon kuntoarvio ja siinä esitetyt 
toimenpiteet. Kuntoarvion pohjalta tutustuin parvekkeiden korjausvaihtoehtoihin ja -
menetelmiin. Selvitin parvekkeiden nykytilaa tutkimalla rakenteet paikan päällä, ja lisäksi 
selvitin parvekkeiden rakennetta piirustuksien ja suunnitelma-asiakirjojen avulla. Asian 
selvittelyä edesauttoi se, että olen itse asunut kyseisessä kohteessa. 
 
Työni lopputuloksena As. Oy:n on helppo valita sopivin parvekkeiden korjaustapa ja –
tekniikka. Työn yhteydessä laadin lisäksi rakennustapaselostuksen helpottamaan As. Oy:n 
korjaushankkeen päätöksen tekoa ja läpivientiä. Korjaushanke on tarkoitus toteuttaa 
kesällä 2011. 
Asiasanat: taloyhtiö, kuntoarvio, korjaushanke, parveke   


















                 3  
ABSTRACT 
Ari Romunen 
Apartment building's  balcony repair plan, 24 pages,1 attachment 
Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta  
Technology Lappeenranta 
Construction management 
Instructors: teacher  Martti Muinonen, Saimaa University of Applied Sciences, building 
manager Tuula Kuhmonen, Realia. 
 
 
       
The comimissioner of my thesis was the housing corporation Pieksämäen Punapossu. The 
goal was to examine the repair alternatives of the balconies of an apartment building. 
The idea was to find the most appropriate and cost efficient repair method and to make a 
repair plan on the basis of an existing condition estimate. 
 
The starting point was the condition estimate of the apartment building Pieksämäen 
Punapossu and the necessary measures stated in it. 
Based on the existing estimate I studied various repair alternatives and methods and got 
acquainted with the balcony structure on the basis of drawings. The fact that I had lived in 
that house was of the help. 
 
As the result of this thesis it is easy for Pieksämäen Punapossu to choose the best 
balcony repair method and technique. This thesis also contains a report on the method of 
construction to make decision making and execution easier.. The repair project is 
supposed to be executed in the summer 2011. 
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1 JOHDANTO 
 
Aiheen tähän opinnäytetyöhön sain As. Oy Pieksämäen Punapossun hallitukselta, joka on 
saanut yhtiökokouksen valtuutuksen aloittaa parvekekorjauksen hankesuunnittelu. 
 
Lähtökohtana työssä on kuntoarvio ja siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset parvekkeiden 
korjaamiseksi. Kävin myös kohteen läpi vaurioiden laajuuden yksilöimiseksi 
parvekkeittain.Selvitystyön lisäksi  etsin markkinoilta kyseisiin rakenteisiin tarjolla olevia 
korjausmenetelmiä ja vertasin niitä toimenpide-ehdotukseen. Tietoa löytyi kirjallisuudesta, 
internetlähteistä ja keskusteluista alan toimijoiden kanssa. 
Korjaushankkeen kulkua taloyhtiössä havainnollistetaan kaavion avulla. (kuva 1 ) 
 
Työssäni pyrin myös kuvaamaan rakennusmestarin tehtäviä ja korjaushankkeen eri 
osapuolina toimivia rakennusalan ammattilaisia eri tehtävissä korjaushankkeessa. 
Tarkoitus on vastata kysymykseen: kuinka työ toteutetaan käytännössä? Tämäntyyppiset 
työkohteet tulee lisääntymään tulevaisuudessa ja näissä rakennusmestareille tarjoutuu 





























                5 
 
2 KORJAUSHANKE AS.OY:SSÄ 
 
Kaavio (kuva 1) kuvaa hyvin, kuinka monivaiheinen taloyhtiön rakennushanke voi olla. 
Todetun korjaustarpeen ja selvitysten jälkeen voidaan korjaamisesta luopua, eli käytetään 
rakennusosa ”loppuun” ja uusitaan koko rakenne, kun sen käyttöikä on loppu. 
Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen voidaan vielä päätyä samaan ratkaisuun, tai palauttaa 





Kuva 1 Hankkeen kulku 
 
 
Asunto-osakeyhtiössä ylintä valtaa käyttää yhtiökokous, joka korjaustarve-esityksen 
saatuaan joko hylkää esityksen tai valtuuttaa hallituksen ja isännöitsijän aloittamaan 
hankesuunnitelun.  
Suunnittelun valmistuttua yhtiökokous kutsutaan koolle hyväksymään suunnitelma ja 
valitsemaan urakoitsija. 
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Esimerkkikohteessa asia eteni kevään 2009 yhtiökokouksen päätöksestä tilata kunto-arvio 
MH-Rakentajapalvelu Oy:ltä syksyn 2009 kokouksen päätökseen toteuttaa parvekkeitten 
korjaus kunto-arviossa esitetyn perusteella. 









Rakennus-tai toimenpidelupaa edellyttävässä hankkeessa on oltava 
pääsuunnittelija.”Pääsuunnittelijan tehtävä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien 
riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle 









Hankkeen koko tai arkkitehtoniset muutokset sanelevat arkkitehtisuunnittelijan tehtävät. 
Arkkitehti laatii yleensä luonnossuunnitelmat, joiden pohjalta tarkentuvat lupahakemuksen 
liitteeksi  rakennuslupapiirustukset. Rakennusvaiheen toteutusuunnitelmien jälkeen 
arkkitehti huolehtii suunnitelmien muutoksista ja hankkeen lopussa tarkepiirustusten 
teosta. 
Tässä tapauksessa parvekkeiden arkkitehtonisten muutosten suunnittelu tulee kaide-ja 





Rakennesuunnittelijan keskeinen tehtävä on rakennusteknisten järjestelmien tekninen 
suunnittelu. Rakennesuunnittelijan tärkein tehtävä on arkkitehtisuunnittelijan 
toteutussuunnitelmien rakennetekninen tarkastelu. 
Siihen kuuluu oleellisesti tarvittavien rakennelaskelmien laatiminen sekä 
tuotantosuunnitelmien laadinta. Myös korjauskohteissa yleensä tarvittavien 
purkusuunnitelmien laatiminen kuuluu rakennesuunnittelijalle. 
Esimerkkikohteen rakennesuunnittelu rajoittuu kaiteiden ja lasitusten kiinnitysjärjestelmiin. 











Parveke-ja julkisivukorjauksissa kustannukset ovat niin merkittäviä, että vastikerahoituksen 
sijaan tarvitaan erillisrahoitus. Rahoitussuunnitelman tekee isännöitsijä ja yhtiökokous 
päättää rahoituksen järjestämisestä. 
Vaihtoehtoja hankkeen rahoittamiseksi on säästää etukäteen joko rahastoimalla 
yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajilta perityt rahoitusvastikkeet, tai tekemällä 
asuintalovaraus. Pankkilaina ja mahdollinen valtion avustus korjaushankkeelle  on 
laajemmissa hankkeissa käytetyin rahoitusmuoto. Osakassuoritus on myös mahdollista, eli 
osakas maksaa kertasuorituksena osuutensa korjaushankkeen kustannuksista. 
 
Tässä tapauksessa rahoitukseen päätettiin varautua jo syksyn 2008 yhtiökokouksessa 





2.3  Kuntotutkimukset 
 
 
Kuntotutkimuksessa selvitetään rakennusosan tai rakennusosakokonaisuuden (esim. 
ulkoseinien) kunto ja korjaustarve systemaattisesti eri vauriotapojen suhteen käyttäen 
erilaisia tutkimusmenetelmiä. Kuntotutkimuksella saadaan selville rakenteissa 
tutkimushetkellä olemassa olevat vauriot ja niiden syyt, laajuus ja vaikutukset sekä lisäksi 
tulevaisuudessa odotettavissa olevat vauriot. 
Kuntoarvio on lähinnä silmämääräinen, rakenteita avaamatta suoritettava arvio rakenteen 
kunnosta .Kuntoarvioinnilla voidaan selvittää näkyviä vaurioita, joiden perusteella 
arvioidaan kuntotutkimuksen tarve. 
Uuden asunto-osakeyhtiö-lain mukaisen, alustavan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman 
(PTS) laatiminen edellyttää vähintään kuntoarvion tekemistä.  
 
Kuntotutkimuksen tarve korjaushankkeessa on arvioitava tapauskohtaisesti. 
Jos kuntoarvioinnin avulla ei vauriomekanismia tai laajuutta pystytä riittävän tarkasti 
selvittämään, harkittavaksi tulee kuntotutkimuksen suoritus ja sen sisältö. Kuvan 2 kaavion 






















Tässä tapauksessa yhtiökokous ennakoi uuden asunto-osakeyhtiö-lain voimaantuloa jo 
syksyllä 2008 pyytämällä tarjoukset kuntoarvion suorittamisesta yhtiössä. 
Arvioinnin yhteydessä esitetyt toimenpide-ehdotukset katsottiin riittävän 
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3 KOHTEEN  YLEISESITTELY 
 
3.1 Kohteen tiedot 
 
As Oy Pieksämäen Punapossu on kolmen kolmikerroksisen rakennuksen muodostama 
kiinteistö (kuva 3 ja 4 ). Se sijaitsee Tahiniemessä, Marjatie 22:ssa, Pieksämäen 
kaupungilta vuokratulla 4920,4 m2:n tontilla. 
Rakennukset valmistuivat vuonna 1970, Rakennusliike Anttonen Oy:n toimesta. 
Yhteistilavuus on 8550 m2 ja kerrosala 2350 kem2. Asuntojen huoneistoala on 1897,5 
hum2. 
 
     
  
 
Kuva 3  Marjatie 22 
 
As. Oy Punapossun rakennukset ovat ikkunoita lukuunottamatta  alkuperäisessä 1960-
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Kuva 4 Pohjapiirustus  
 







Parvekerakenteena on jo valmistumisajankohtana yleistynyt itsekantava parveketorni. 
Runko muodostuu teräsprofiileista: kulmateräs 100x100x10, hitsaamalla koottu rakenne. 
Rungon etu- ja takaseinät on tehty elementeiksi, jotka on nostettu betonianturoissa oleviin 
syvennyksiin. Ensin rakennuksen puoleinen seinä on kiinnitetty hitsaamalla se 
välipohjavalussa oleviin konsoleihin. Seuraavaksi etuseinä on pulttikiinnityksellä liitetty 
sivuilta kulmateräsprofiilein takimmaiseen runkoelementtiin. Tämän jälkeen pulttiliitokset 
on hitsattu yhteen ja anturoiden asennussyvennykset on valettu betonilla täyteen. 
Parvekelaatat ovat 120 mm paksuja paikalla valettuja teräsbetonielementtejä. 
Laattojen alapinta on verhoiltu profiilipellillä vuonna 1995, ulkonäkösyistä. 
Myös parvekkeitten katot ovat betonirakenteisia. Alkuperäiset peltikatteet on vaihdettu 
vuonna 1996 vesikaton korjauksen yhteydessä huopakatteiksi. 
Kaiteina on etusivulla rautalankalasit teräskehyksissä. Sivuseinät ja osa takaseinistä on 
tehty teräsrunkoon 7/8” x 5” (22x125) sahalaudasta. 7.5m2:n parvekkeet on toteutettu 
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Parvekkeiden detaljit ja teräsosat sisältävät korroosiolle alttiita yksityiskohtia. 
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Ruostuvien teräsosien käyttö parvekerungossa ei ole nykyisen elinkaari ajattelun 
mukaista. Sinkityillä teräsosilla ja ruuviliitoksilla rakenteesta saadaan huoltovapaa ja 
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4 BETONIPARVEKKEEN KORJAUSVAIHTOEHTOJA 
 
4.1 Betonirakenteet   
 
Kohteesta tehdyn kuntoarvion mukaiset vauriot on tyypillisiä parvekerakenteissa jotka ovat 
olleet jo 40 vuotta ilman peruskunnostusta. Sääolosuhteet on tärkein vaurioiden aiheuttaja 
koska parvekkeet ovat avoimia tuulen, sateen ja pakkasen rasituksille. Rakennustyössä ei 
ole syytä olettaa tehdyn virheitä vähäisten halkeamien ja lohkeilun perusteella. 
Pintarapautuminen on normaalia betonin kulumista pinnoilla joiden suojauskäsittelyä ei ole 
korjattu tai uusittu säännöllisesti. Rakenteeseen jäätyvä vesi murentaa betonin pintaa ja 
ohentuva suojabetonikerros yhdessä karbonatisoitumisen kanssa aiheuttaa korroosiota 
betoniteräksissä. Korroosiotuotteiden tilavuuden kasvu puolestaan lohkoo betonia ja 
altistaa rakenteen kiihtyvälle tuhoutumiselle. 
 
 
4.2 Betonirakenteen korjaus ja pinnoitusmenetelmiä 
 
 Rakenteiden purku 
 
Parvekkeiden huono kunto voi olla syy rakentaa kokonaan uudet, tai halutaan 
nykyaikaistaa ja nostaa rakennuksen arvoa. Tässä kohteessa mikään näistä ei vaadi 
kokonaan parvekkeiden uusimista. 
 
 Puhdistus ja esikäsittely 
 
Ensivaiheessa ruostuneet betoniteräkset täytyy puhdistaa ja suojata korroosiolta. Työn 
onnistumisen kannalta tärkeää on riittävä rakenteen avaus raudoitteen ympäriltä. Pienet 
paikkauskohdat tehdään piikkaamalla, joko käsityövälineillä tai koneella. Laajempiin 
vaurioihin käytetään vesipiikkausta ja mahdollisesti jyrsintämenetelmiä. 
 
Pinnan puhdistus tehdään korroosiovaurioiden esiin piikkaamisen jälkeen. 
Harjausta ja imurointia käytetään irtolian poistoon myös muiden käsittelymenetelmien 
yhteydessä. Hionnan ja jyrsinnän ohella pinnat puhdistetaan useimmiten jollain 
suihkupuhdistusvaihtoehdoista. Perinteisen pölyävän ja meluisan hiekkapuhalluksen etuna 
on edullisuus. Sen syrjäyttää usein menetelmävalinnassa vesihiekkapuhalluksen lähinnä 




 Suojaus ja pinnoitus 
 
Terästen suojaamiseen korroosiolta käytetään joko ruostesuojamaalausta tai 
laastikäsittelyä. Sähkökemialliset suojaukset ovat kalleutensa vuoksi erikoiskohteiden 
ratkaisuja. 
 
Jos betonissa on halkeamia, joita ei tarvitse avata esimerkiksi raudoituksen takia, ne 
voidaan korjata injektoimalla sementillä, epoksilla tai muilla vastaavilla muovimateriaaleilla. 
Halkeaman sulkeminen on ratkaisu, joka toteutuu, kun rakenne pinnoitetaan. 
                15 
Betonipinta voidaan ennen pinnoitusta paikata laastilla joko käsin tai ruiskuttamalla. 
Ruiskubetonointia käytetään laajempaan ylitasoitukseen, harvemmin 
paikkausmenetelmänä. Korjaus voidaan tehdä myös valamalla uusi betonipinta. 
 
Parvekerakenteissa käytetään yleensä vedeneristeenä muovi,- elastomeeri- tai 
polymeerisementtipohjaisia massoja tai laasteja. Bitumikermejä voidaan käyttää lähinnä 
kantavan laatan ja pintalaatan välissä. Yhteistä näitä käytettäessä on varmistaa eristeen 
kiinnittyminen kauttaaltaan alustaan. Kun vanha pinnoite on poistettu, voidaan uusi 
pinnoite valita vapaammin rasitusolosuhteiden 
ja halutun suojaus- ja/tai ulkonäkövaikutuksen perusteella. 
 
Edellä mainitut muovipohjaiset massat soveltuvat myös pinnoitukseen ja samalla kertaa 
vedeneristykseen. Maalauskäsittelyihin ja valmisteen mukaan joihinkin massapinnoitteisiin 
liittyy betonin kyllästys pohjustusaineella. Tämäntyyppisiä pinnoitemenetelmiä on tarjolla 











Parvekkeiden runkomateriaalina teräs on pitkäikäinen ja helppohoitoinen varsinkin, jos 
rasitusluokka on C2, ja ulkona on lievä ilmastorasitus, kuten esimerkki kohteessa.”Mikäli 
huoltomaalausväli on riittävän tiheä, maalatun teräsrakenteen käyttöiällä ei periaatteessa 
ole ylärajaa, ja käyttöikäsuunnittelu on oikeastaan maaliyhdistelmän käyttöiän 
määrittämistä kunnossapitosuunnitelman laatimista varten” (Vuolio 2004 sivu 4). 
 
 
4.4  Korroosiovaurioiden korjaus teräsrakenteessa 
 
 Esikäsittelyt huoltomaalauksessa 
 
Maalatun teräksen huoltomaalaus alkaa pintojen puhdistamisella, joka pesun lisäksi on 
ruostevaurioiden poistamista. Työmaaolosuhteissa kyseeseen tulevat mekaaniset 
ruosteenpoistomenetelmät. Pienet paikalliset vauriot voidaan puhdistaa teräsharjaamalla, 
hiomalla, kaavinnalla tai hakkaamalla. Laajempiin pintoihin tehokkaampi suihkupuhdistus 
soveltuu hyvin paremman ulottuvuuden ja menetelmästä riippuen taloudellisuutensa 
vuoksi. 
 
 Pinnoitus  
 
 Tässä yhteydessä pinnoitus tarkoittaa huoltomaalausta, koska terästen ruostuminen tulee 
estää ja työmaaolosuhteissa ruostesuojamaalaus on ainut helposti käytettävä menetelmä. 
Mikäli rakenteet vaikkapa verhoiltaisiin, niin ruostesuojaus täytyisi teräsosille siinäkin 
tapauksessa tehdä.                  16 
Ruosteenpoiston jälkeen suoritetaan pohjamaalaus, jonka jälkeen mahdollisesti siloitetaan 
syöpyneet kohdat. Pintamaalaus tehdään yleisimmin alkydimaalilla tai nyttemmin on 
tarjolla myös vesiohenteisia vaihtoehtojakin. 
Maalaustuotteiden suhteen on valinnanvaraa ja maalitoimittajilla on tarjolla valmiita 






Parvekkeitten verhousrakenteita ovat tyypillisimmillään kaiteitten levytykset, lasitukset, 
paneloinnit ja säleiköt. Levymateriaaleina voi olla kuitusementti, josta on saatavilla laaja 
värivalikoima läpivärjättyä ulkoverhouslevyä. Metallilevyjäkin voi käyttää, ja hyvällä 
suunnittelulla niistä saa edustavia pintoja. Vanerin lisäksi puusta voidaan tehdä 
panelointeja, rimoituksia ja muita yksilöllisiä ratkaisuja. Käyttöiältään puu on riippuvainen 
pintakäsittelymenetelmän valinnan onnistumisesta. Muovimateriaaleja on paneeleina ja 
levyinä tarjolla runsaasti, esimerkiksi PVC, akryyli ja polykarbonaatti. Monista hyvistä 
ominaisuuksista huolimatta muovilevyjä vierastetaan halpoina, lyhytikäisinä 
kertakäyttökulttuurin ilmentyminä. Toisin on lasin laita, joka on avattavien parvekelasien 
lisäksi yleistynyt kaiteiden katteena, eikä syyttä. Se on tunteeton säärasituksille sekä 
palamaton eikä heikkene ominaisuuksiltaan ajan kuluessa. 
Tärkein ominaisuus näillä rakenteilla on suojauksen lisäksi ulkonäkö. Pitkä-aikaisen 
investoinnin ulkonäkösuunnittelulla voidaan modernisoida koko rakennuksen ilme vuosiksi 
eteenpäin. 
 
Parvekkeiden koon vuoksi kaiteita lasituksineen on kohteessa noin  244 m. 
Paikalla käyneen kaide ja lasitoimittajan alustava arvio oli  560€/ metri, lasitus ja kaiteet 
asennettuna. Parveketta kohti tuleva hinta on  4500 €, joka verrattuna eri lähteistä 
saatuihin parvekorjausten keskihintoihin vaikuttaa korkealta. Tällaiset 7,5 m2: n kokoiset 
parvekkeet ovat nähtävästi tilastoinneissa harvinaisia.  
       





5 KORJAUSMENETELMÄN VALINTA 
 
 
Taloyhtiön yhtiökokoukselle esitetään tässä tapauksessa kahta eri korjaustapaa: 
Parvekkeen säilyttävää tai osittain purkavaa korjausvaihtoehtoa. Vaihtoehto 1: Säilyttävä 
korjaus. Tässä ratkaisussa vanha rakenne säilyy ennallaan ja vaurioituminen pyritään 
pysäyttämään vauriokohtia uusimalla tai pinnoittamalla rakenne uudelleen. 
Vaihtoehto 2: Osittain purkava korjaus. Parvekkeiden puurakenteet puretaan ja korvataan 
uusilla lasi- ja/tai rakennuslevyratkaisuilla. Betoni- ja teräsrakenteisiin sovelletaan 
säilyttävää korjausta. 
 




Korjausmenetelmän valinnassa oleellista on olevan rakenteen kunto ja korjaukselle 
asetettavat laatutavoitteet. Tähän kohteeseen soveltuu osittain 
purkava korjausmenetelmä. 
 
Vaihtamalla puiset parvekeseinä parvekelasitukseen ja lasikaiteisiin saadaan 
parvekelaatan kosteusrasitusta tehokkaasti vähennettyä sekä hidastettua vaurioiden 
etenemistä. Lasituksilla saadaan myös lisättyä käyttömukavuutta  ja kohennettua 
rakennuksen ulkonäköä ja arvoa. 
”Parvekelasitus suositellaan tehtäväksi käytännössä kaikkien korjauksien yhteydessä”( 
Julkisivuyhdistys: JUKO ohjeistokansio) 
 
Parvekelaatan pinnoitus tehdään vedeneristeenä toimivalla pinnoitteella, koska veden 
pääsy parvekkeelle on mahdollista esimerkiksi auki jääneen lasituksen vuoksi. 
Teräsosille riittää huoltomaalaus ruostevaurioiden vähyyden perusteella. 
Toisena ratkaisuna oleva säilyttävä korjausmenetelmä täyttää vähimmäisvaatimuksen: 
pysäyttää vaurioitumisen ja takaa parvekkeiden turvallisuuden. Osakkaiden päätettäväksi 
jää pohtia hinnan ja tavoiteltavan laatutason perusteella toteutusvaihtoehtoa. 
 
 
5.2  Urakkalaskentatapa 
 
Rakennuttaja laatii tarjouspyynön RT-kortin 16-10744 mukaisesti ja RT 80279- 
lomakkeella. Urakkatarjoukset pyydetään erikseen pääurakkaan sekä kaide- ja 
lasitusurakkaan. Tarjouspyyntölomakkeeseen liitetään rakennustapaselostus, alkuperäiset 
rakennus- ja rakennepiirustukset. Kaide-ja lasitusurakkapyynnön liitteeksi tulee 
värityssuunnitelma.  
Urakkatarjousten pohjalta yhtiökokous valitsee hankkeelle urakoitsijat. 
 
5.3  Korjauksen toteutus 
 
Toteutusmuoto on omajohtoinen toteutus, eli kokonaisurakka. Taloyhtiön toimiessa 
tilaajana toteutuksesta vastaa pääurakoitsija. Hankkeeseen voidaan liittää sivu-urakoita, 
esimerkiksi parvekelasitus, joka alistetaan pääurakkaan. 
Kokonaisurakka on helppo hallinnoida, pelisäännöt on selkeitä ja se on eniten käytetty 
toteutusmuoto julkisivu-urakoissa. 
 
5.4 Korjaustyön vaiheet 
 
Aloituskokouksessa varmistetaan edellytykset työn aloittamiselle ja aikataulu sekä 
laatutavoitteiden toteutumiselle, työturvallisuus huomioiden. 
Purkutyövaiheen jälkeen suojataan ympäröivät rakenteet ja avataan ruostuneet 
betoniraudoitteet puhdistusta varten. Parvekelaatta vesihiekkapuhalletaan ja samalla 
ruostuneet betoniteräkset ja muissa teräsosissa havaitut ruosteet poistetaan. 
Ruostesuojauksen jälkeen vauriot betonirakenteessa laastipaikataan ja teräsosat 
pohjamaalataan. Laatan oikaisutasoituksen jälkeen suoritetaan pinnoitus ja teräsrakenteen 
ylimaalaus. Viimeisenä vaiheena on kaiteiden ja parvekelasituksen asennus ja listoitustyöt. 
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6 YHTEENVETO 
 
Alkuperäisenä tavoitteenani oli,että opinäytetyöni aihe ja sisältö olisi jotain käytännön 
läheistä ja rakennusmestarin työkenttään kuuluvaa. Tämä tavoite täyttyi hyvin, sillä 
korjaustyön suunnittelu on mitä suurimmassa määrin pohtia, miten olemassa oleva 
rakenne on tehty, mikä on sen nykykunto, mitä sen kunnostamiseksi on tehtävissä ja 
kuinka työ toteutetaan. 
 
Vanhan rakennuksen kunnostamisen lähtökohta on vaurioiden kartoittamisen lisäksi 
selvittää olemassa olevat rakenteet ja materiaalit. Taloyhtiön oma arkistointi osoittautui 
melko puutteelliseksi, mutta rakennusvalvonnassa on onneksi tallessa rakennusaikaiset 
piirustukset. Niiden lisäksi tutustuin kirjallisuuden avulla rakennusajalle tyypillisiin 
ratkaisuihin ja työmenetelmiin. 
 
Seuraavaksi kiinnosti tietysti se, miksi rakenteissa on sellaisia vaurioita kuin kuntoarvion 
tekijä mainitsi arviossaan. Betonirakenteiden vauriomekanismit ovat jo opiskelun kuluessa 
tulleet tutuiksi, ja tässä kohteessa ne ovat tyypillisimmillään 
osatekijät huomioiden. Korjausmenetelmistä löytyi tietoa kirjallisuuden ja virtuaalimaailman 
lisäksi käytännön tekijöiltä. Tässä voisi mainita, että yksi puhelu tuo tietoa enemmän  kuin 
kymmenen internetlähdettä ja nimenomaan käytännön tietoa siitä, kuinka työ toteutetaan 
 
 Teräs on materiaalina betoniin verrattuna helpompi koska vauriot ovat näkyvissä ja niiden 
määrä ja korjaustavat on siten helpompi määrittää. Korjausmenetelmiä ja varsinkin 
materiaaleja on tarjolla paljon. Vaihtoehtojen kartoittamiseen on yritysten verkkosivut 
helpoin tapa, myös RT:n tarvikehakemistosta löytyy paljon toimittajia. 
 
Tiedonhankinnan keskeinen rooli korjaushankkeessa tuli edellisessä vaiheessa selväksi.  
Itse korjaussuunnitelma ja sen tekeminen oli helpompi osuus työssä valmiiden mallipohjien 
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Marjatie 22, 76100 Pieksämäki 
 
Rakennuspaikan tiedot 
Kaupunginosa 3, kortteli6, tontti n:o 23. 





Parveketorneja 10 kpl, korkeus 9500 
Kantava runko teräsprofiili 100x100x10, yht. 750m 













Tämä rakennustapaselostus on laadittu käyttäen talo 2000 nimikkeistöä supistettuna. 
Laatumäärittelyt on tehty MaalausRYL 2001, RunkoRYL2000, viittauksin asianomaisiin 
kohtiin. 
12 TALO-OSAT 
Selostus ja laatutason kuvaus, rakennusosien määrät 
 
1251 Parvekkeet 
 Parvekkeen laattarakenne 
 
Olemassa oleva rakenne 
Paikalla valettu teräsbetonilaatta, yläpintamaalattu, alapinta profiilipelti. 
Laatan koko 2500x3000, 7,5m2x24kpl=180m2 
1.kerroksen parvekkeissa maanvarainen betonilaatoitettu alapohja, 6kpl(piirustus 1) 
 
Korjattu rakenne 
Yläpinnan vaurioituneet teräkset piikataan riittävästi puhdistusta ja paikkausta varten. 
RunkoRYL 2000, 27.4/ RT 82-10604 
Pinnan ja terästen puhdistus vesihiekkapesulla, terästen käsittely korroosiosuojalaastilla. 
Laastipaikkaus ja laatan ylitasoitus sementtipohjaisella laastilla, RunkoRYL 631.35, 
mukaiseen tasoon. 
Pinnoitus muovi tai elastomeeri-vedeneristysmassalla, valmistajan ohjeiden mukaan. 
Parvekelaatan alapinnan pellitys säilytetään. 
1.kerroksen parvekkeiden alapohjiin lisätään routaeristys 50mm XPS200,600x2500, 
8m2/parveke, yht.32m2. Routaeristeen päälle asennetaan esim. Pihakivi 278x138x60, 






 Parvekkeen kannatusrakenne 
 
Olemassa oleva rakenne 
Parvekerunkorakenne on teräsprofiilipilareista (100x100x10) ja teräsprofiilipalkeista 
(100x100x10)hitsaamalla koottu torni, pintakäsittelynä alkydimaalaus.(piirustus 1ja2) 
 Perustuksena on teräsbetonista valetut pilarianturat.(piirustus 1) 
Jäykistetty konsoleilla välipohjalaatoista. 
 Korjattu rakenne 
Pilarianturoiden vaurioituneet yläpinnat (4kpl), korjataan muotittamalla ja betonoimalla 
samaan korkeusasemaan viereisten anturoiden kanssa. RunkoRYL 2000, 21ja 23 
Ruostuneet betoniteräkset avataan piikkaamalla ja puhdistetaan teräsharjaamalla, sekä 
käsitellään ruostesuojalaastilla ennen valua. RT 82-10604 
 
Teräspinnoille huoltomaalaus C 752 K:410. 
Esikäsittely: Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Ruosteiset kohdat 
teräsharjataan asteeseen St2. 
Maalauskäsittely: MaalausRYL 2001. käsittely-yhdistelmä C 752 K:410. 
Pesu: Panssaripesu 
Pohjamaalaus, vauriokohdat : Rostex 
Pintamaalaus: Panssarimaali 
 
 Parvekekatoksen rakenne 
 
Parvekekatos paikalla valettu teräsbetonilaatta, alapinta teräsprofiilipelti, yläpinta 





Seinät ja seinäkkeet  
 
Olemassa oleva rakenne 
Parvekeseinät tehty elementteinä sahalaudasta 22x125, maalattu. Ruuvikiinnityksellä 
teräsrungossa, yht. 285m2. (kuva2) 
Rakennuksia yhdistävissä kaksoisparvekkeissa on yhteinen väliseinä, yht. 4kpl, 16m2. 
 
Korjattu rakenne 
Puiset parvekeseinät puretaan. 
Rakenne korvataan alumiinikaiteella, sekä käsijohteella, yht. 152jm. 
 Noudatetaan RakMk F2: Rakennusten käyttö ja huoltoturvallisuus ja B1: Rakenteiden 
varmuus ja kuormitukset, RunkoRYL 2000 F34. 
Kaide verhoillaan joko lasi tai rakennuslevyllä niin, että rakenne on läpinäkymätön. 
RT 88-10778 ja RunkoRYL 2000 F34 mukaisesti. 
Kaksoisparvekkeiden väliseinät toteutetaan ylös asti umpirakenteisena, esim  läpivärjätty 
kuitusementtilevy . Väri parvekekaiteiden mukainen. RunkoRYL  2000,55.1, 55.2, 55.3, 55 
 
 Parvekkeen kaide 
 
Olemassa oleva rakenne 




Rakenne puretaan sahaamalla tai katkaisulaikalla teräsrungosta. 
Kohdassa  1251.7 kuvattu kaide korvaa puretun rakenteen niin, että kaide levytyksineen 








Olemassa oleva tilanne 
Muutamilla parvekkeilla osakkaiden teettämiä lasituksia. 
 
Korjattu tilanne 
Parvekkeet lasitetaan lasitusjärjestelmällä, joka on avattavissa pesua varten. 
Yht. 222jm. 
RT 86-10618 ja RunkoRYL  2000 791.42 
 
Erityiset julkisivurakenteet 
Parvekelaatan ja rakennuksen välisen sauman pellitys uusitaan yht.90m. 








Piirustus 1 Parvekerakenteen leikkauksia ja perustamistapa 
 
  
Kuva 1 Rakennuksia yhdistävä                     Kuva2  1.kerroksen parveke 
 parvekerakenne         
 
Piirustus 2 Parvekkeiden teräsrunko 
